Projectplan Innovatieproject voor chronisch zieke leerlingen
A. Projectorganisatie
1. Projecttitel:

	“Liever een karrenspoor….”.


2. Gegevens van de aanvrager

	Naam Onderwijsinstellling
	Esdal College vmbo/havo/vwo/

	Brinnummer school/bevoegd gezag
	20 - LA

	Postadres
	Postbus 2041
	7801 CA
	Emmen

	Bezoekadres
	Angelsloërdijk 13 c
	7822 HK
	Emmen

	Telefoon; Fax
	T: 0591 – 618200; F: 0591 - 641090


3. Contactpersoon en aanspreekpunt voor de subsidieverstrekker:

	Naam
	Theo van der Werf

	Functie
	Projectleider


4. Welke expertise brengt de aanvrager in

	Het Esdal College is een brede scholengemeenschap die in 1994 ontstond uit een fusie van negen scholen. Er zijn zeven locaties en 3400 leerlingen. Op alle scholen wordt veel geïnvesteerd in vernieuwingen. De school investeert ook veel in samenwerking met andere scholen en instanties. Samen met het Kobalt voor onderwijs en jeugd wordt er op dit moment gewerkt aan een draaiboek voor het onderwijs aan chronisch zieke jongeren. Het pilotproject, waarvoor via de Beleidsregel Vooruit!, een verzoek tot ontheffing van ex artikel 25 en ex artikel 29 zesde lid WVO wordt ingediend, levert een praktische invulling op van dit draaiboek.


5. Gegevens van partner

	Naam
	Kobalt voor onderwijs en jeugd

	Rechtsvorm
	Stichting

	Inschrijving Kamer van Koophandel
	04071264

	Postadres
	Postbus 224
	9400 AE
	Assen

	Bezoekadres
	Prinses Irenestraat 7
	9401 HH
	Assen

	Telefoon; Fax 
	T: 0591 – 853500; F: 0592 – 853666


6. Welke expertise brengt de partner in

	Het Kobalt kan bogen op een jarenlange ervaring op het gebied van school- en leerlingbegeleiding in de provincie Drenthe. Vanaf augustus 1999 is het Kobalt nauw betrokken bij de ondersteuning van het onderwijs aan zieke leerlingen. Ze heeft hiervoor specifieke formatie-eenheden opgenomen voor de functie consulent Onderwijs Zieke Leerlingen (OZL). Het Kobalt trekt ten behoeve van het project, de initiatiefnemer van het project als projectmedewerker aan. Als vader van twee chronisch zieke leerlingen kan deze als ervaringsdeskundige gezien worden. Daarnaast heeft hij ervaring als beleidsontwikkelaar, communicatie- en bestuursadviseur, woordvoerder, schoolbegeleider, materiaalontwikkelaar, leerkracht individueel onderwijs. 


7. Projectstructuur
Projectgroep

	De projectgroep is verantwoordelijk voor de kwaliteit van de projectcoördinatie en het uiteindelijke resultaat. De projectgroepleden zorgen voor contacten en overeenstemming met betrokken instanties en overheidsorganen en voor de inhoudelijke invulling en voortgang van het project. Het project vraagt een goede projectorganisatie met deelnemers die op beleidsmatig en financieel niveau kunnen en willen meedenken, omdat het uitstapjes maakt die buiten de bestaande kaders reiken. Het is van belang dat er na het project iets structureels overblijft, dat voor opschaling geschikt is. 

De projecttrekker heeft de dagelijkse leiding en is gemandateerd om besluiten te nemen en door te voeren die nodig zijn voor de voortgang van het project. Het betreft dan zaken die in het verlengde liggen van datgene wat is besloten over de opzet en uitwerking van het project. De projectgroep komt tenminste eens per 4 weken of vaker bij elkaar. De projectgroep heeft de volgende samenstelling:

	Organisatie/instelling
	functie
	naam

	Aanvrager: Esdalcollege
	management
	

	
	coördinator
	

	Partner: Kobalt
	management
	

	
	projecttrekker
	

	
	consulent OZL
	

	Werkgroeplid: Gemeente Emmen
	leerplicht
	

	Werkgroeplid: ROC, Emmen
	cursistenservice
	

	Werkgroeplid: REC
	recno3emmen
	


Klankbordgroep

	Vertegenwoordigers uit belanghebbenden/expertise groepen vormen een klankbordgroep die met het projectteam communiceert over de opzet van het project, de kwaliteit van de ontwikkelde instrumenten en de mogelijkheden voor toepassing in de praktijk. De klankbordgroep wordt drie per jaar geconsulteerd. De volgende organisaties worden aangezocht om een deelnemer te leveren. 

	Organisatie/instelling
	naam

	CG-Raad, Chronisch Zieken en Gehandicapten Raad Nederland.
	

	LVLA, landelijke organisatie leerplicht
	

	Managers_VO
	

	VOO
	

	Handicap + studie expertisecentrum
	

	Ziezon, landelijke organisatie ziek zijn en onderwijs
	

	GGD-Jeugdgezondheidzorg
	

	NVS-NVL, Vereniging voor schooldecanen en leerlingbegeleiders
	

	Provincie Drenthe
	


8. Op welke wijze worden de opzet, het verloop en de resultaten van het project kenbaar gemaakt. 
	Informatie over de opzet, verloop en resultaten worden krijgen een herkenbare plek op de website van het Kobalt en het Esdal College (www.kobalt.nu, www.esdal.nl) en zoveel mogelijk ook op de websites van de klankbordorganisaties. Daarnaast is er berichtgeving in de nieuwsbrief van het Kobalt (Kobalt.nu). Na elke fase wordt in de vorm van publicaties, workshops en presentaties nadrukkelijk aandacht gevraagd voor de ervaringen en resultaten van het project. 


 9. Motivatie bij verzoek ontheffing op basis van artikel 25 en artikel 29, zesde lid WVO
	Bestaande mogelijkheden voor examenspreiding, vervangende leerplicht, etc zijn mogelijk niet voldoende om het benodigde, buiten het reguliere onderwijsveld gebruikelijke en door het ministerie goedgekeurde onderwijsaanbod, in aangepaste vorm binnen het reguliere V0-onderwijs toe te passen. Een verleende ontheffing geeft deelnemende scholen bovendien een referentiekader bij de verantwoording van hun onderwijsprestaties richting onderwijsinspectie.   


B. Projectinhoud en aanpak
1. Projectgegevens
	Doelgroep
	Chronisch ziek jongeren in het voortgezet onderwijs

	Doelgroep leeftijd
	12-18 jaar

	Aandachtsgebieden
	Preventie, Opleiding en Arbeid, Voorlichting, Deskundigheidsbevordering

	Opleidingen
	vmbo, havo, vwo


2. Doel van het project 
	De bestaande onderwijsprogramma's leiden de jongeren via prachtig ingerichte meerbaanswegen naar een diploma. Veel jongeren (8-10%) ondervinden door hun beperking (chronische ziekte, stoornis) echter belemmeringen in het voortgezet onderwijs. Ondanks hun enorme inspanning komen ze niet of nauwelijks vooruit. Gevolg:

· Ze raken overbelast.

· Ze lopen onnodige studievertraging op: blijven meerdere keren zitten.

· Ze volgen noodgedwongen een lager opleidingsniveau.

· Ze raken gedemotiveerd
· Ze raken in een isolement en moeten strijden tegen depressiviteit.

· Veel van deze leerlingen verlaten het onderwijs zonder startkwalificatie. 

Voor veel chronisch zieke leerlingen blijken de reguliere wegen halverwege dood te lopen. Zij zijn meer gebaat bij een karrenspoor dat ervoor zorgt dat ze toch nog bij hun bestemming (toelating vervolgopleiding) kunnen komen.

Doel van dit project:

· Kenbaar maken van knelpunten en oplossingsmogelijkheden.

· Terugdringen van de belemmeringen voor deze doelgroep door het ontwikkeling en implementeren van instrumenten voor voortgezet onderwijs op maat voor deze doelgroep. 


3. Korte omschrijving van het project

	Chronisch zieke jongeren kunnen hun VO-opleiding vaak niet of nauwelijks (op het eigen niveau) af maken. Het is van belang dat hun inspanningen ‘waardevast’ zijn en de onderwijsachterstand zo beperkt mogelijk blijft. Dat kan door hen een alternatief onderwijstraject aan te bieden, dat toelating tot een vervolgopleiding mogelijk maakt. Het project kent de volgende onderdelen:

· Publiceren bundeling van onderwijservaringen van chronisch zieke jongeren.
· Ontwikkelen van op onderwijsaanbod gerichte ‘’Schalen van mogelijkheden” voor chronisch zieke jongeren. Inschaling op grond van wat de zieke "nog wel kan" biedt de mogelijkheid voor een passend onderwijsaanbod.

· Bestaande opleidingsmogelijkheden zo aanpassen en combineren dat er een aantal onderwijspakketten ’op maat’  ontstaan. De insteek is dat via deze ''alternatieve leerwegen" toch een toelatingsbewijs voor vervolgonderwijs verkregen wordt. 

· Selectie van doelgroepjongeren, waarvan de verwachting is dat zij hun opleiding niet normaal zullen afronden. Voor tien geselecteerde leerlingen wordt een praktische toepassing gerealiseerd van het ontwikkelde maatwerk. De overige doelgroepleerlingen dienen als vergelijkingsgroep. Van hen wordt de schoolloopbaan alleen gevolgd. 

Tijdens een, nog te ontwikkelen, vervolgproject wordt de uiteindelijke aanpak toegepast op een grote groep geïndiceerde leerlingen. Daarna vindt er opschaling plaats.


4. Vergelijkbare initiatieven
	Er zijn in Nederland binnen het reguliere voortgezet onderwijs geen vergelijkbare initiatieven bekend. Uitval en thuiszitters-initiatieven gaan uit van kortlopende extra aandacht, waarna (terug)plaatsing in een reguliere onderwijssituatie volgt.


5. Projectopbouw
De ontheffingsaanvraag is bedoeld voor de eerste en tweede fase van het project. In de onderstaande projectopbouw is al vast een doorkijkje gegeven naar de nog te ontwikkelen de derde fase (vervolgproject). 
	FASE 1 : PROJECT LIEVER EEN KARRENSPOOR 

Looptijd 12 maanden

	Stap 1: Uitbouw netwerk en draagvlak

· Publiceren bundeling van onderwijservaringen van chronisch zieke jongeren.

· Contacten leggen, afspraken maken, draagvlak verwerven

	Stap 2: Ontwikkelen van maatwerk.

· Ontwikkelen van op onderwijsaanbod gerichte ‘’Schalen van mogelijkheden” voor chronisch zieke jongeren. Inschaling op grond van wat de zieke "nog wel kan" biedt de mogelijkheid voor een passend onderwijsaanbod.
· Bestaande opleidingsmogelijkheden zo aanpassen en combineren dat er een aantal onderwijspakketten ’op maat’  ontstaan. Afhankelijk van de inschaling krijgt de chronisch zieke jongere één van deze onderwijspakketten aangeboden. De insteek is dat via deze ''alternatieve leerwegen" toch een toelatingsbewijs voor vervolgonderwijs verkregen wordt.

	Stap 3: Instemming en inpassing

· Overeenstemming bereiken met bevoegde gezagen over de inzet van het voorgestelde maatwerk

	Stap 4: Uitwerking

· Uitwerken van het ontwikkelde maatwerk, contracten voorbereiden en afsluiten met derden.


	FASE 2 : PROJECT LIEVER EEN KARRENSPOOR 
Looptijd: 18 maanden (begeleiding leerlingen loopt door) 

	Stap 5: Selectie en Intake

· Selecteren van een groep van 20 chronisch zieke jongeren binnen één grote onderwijsinstelling, waarvan op basis van een uitgebreide intake de verwachting is dat zij hun opleiding niet normaal zullen afronden. De helft van deze groep, dient als vergelijkingsgroep.   De andere helft krijgt het ontwikkelde maatwerk aangeboden.

	Stap 6: Experiment 

· De voor het experiment geselecteerde leerlingen starten met hun maat-pakket. Ze worden daarbij begeleid door hun thuisschool. Zowel leerling, ouders als thuisschool worden  ondersteund wordt door de consulent OZL. De voortgang wordt ook besproken in het zorgbreedte team van de thuisschool en in de projectgroep.

	Stap 7: Evaluatie, kenbaar maken van de uitkomst van het experiment, overdracht begeleiding

· Het project wordt met alle betrokken geëvalueerd

· De uitkomsten van het project worden bekend gemaakt en onder de aandacht gebracht van verantwoordelijke, betrokken en belanghebbende partijen.

· De begeleiding van de experimentgroep wordt op basis van gemaakte afspraken officieel overgedragen aan de reguliere begeleidingsorganisaties. 


	FASE 3 : VERVOLGPROJECT

Looptijd: 24 maanden (begeleiding leerlingen loopt door) 

	Stap 8: Voorbereiding voorbeeldtraject

· Op basis van de resultaten van het experiment wordt de uiteindelijke aanpak geschikt gemaakt voor een grote groep geïndiceerde leerlingen.

	Stap 9:  Voorbeeldproject

· De voor het voorbeeldtraject geselecteerde leerlingen starten met hun maat-pakket. Ze worden daarbij begeleid door hun thuisschool. Zowel leerling, ouders als thuisschool worden  ondersteund wordt door de consulent OZL. De voortgang wordt ook besproken in het zorgbreedte team van de thuisschool en in de projectgroep. 


De begeleiding van de experimentgroep wordt op basis van gemaakte afspraken officieel overgedragen aan de reguliere begeleidingsorganisaties.  

	· 
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